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Carlos Alvarado Mendoza _
Secretario General de Planificacién y Programacion de la Presidencia
Secretaria General de Planificacién y Programacion — SEGEPLAN -
Presente

Estimado Lic. Alvarado: Por este medio reciba un atento y cordial saludo de fa Unidad
de PJanificacion Institucional de la Federacion Nacional de Futbol de Guatemala para
trasladarle importante informacion.

Por este medio se informa que se ha realizado la carga de metas en el portal elecirénico
SIPLAN y se ha actualizado la informacion correspondiente al afic 2024.

_Se adjunta el informe generado “Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras”
correspondiente al Primer Cuatrimestre del afio 2023.

Agradeciendo la atencién al presente
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Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN- Pl e
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras
Ejecucion mensual - Primer Cuatrimestre 2,024

Institucion: FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL FUTBOL

Productos Vinculados a PGG 2024-2028
Productos Institucionales

tesultado Institucional: Del afio base 2022 de 27,405 atletas federados y atendidos se incrementa un 1.5% por afio, para que en el afio 2028 se alcance una meta fisica de 29,964 alletas federados y atendidos con un
incremento del 6% al afio base

Ejecucion 1er cuatrimestre
Matas de Numero Ejecucion % Avance Meta ’
Producto/Subproducto Unidad de Medida fisica/financiera| Inicial anual reprogramacidn Metas vigentes | fisicalfinanciera Vigente % Avance Meta Inic
Enero Febrero Marzo Abril Total

Fisica 28,233.00 0 28,233.00 Ejecucion fisica 1,809 1,071 2,352 2,352 8,484 30.05 30.05

Atletas Federados Atendidos Persona
Ejecucion
Financiera 66,754,750.00 0 66,754,750.00 gl i 3,533,525 5,561,288 3,570,967 4,926,953 17,592,733 26.35 26.35
Fisica 8,212.00 0 8,212,00 Ejecucidn fisica 684 684 A4 684 2.736 33.32 33.32
Atletas Federados de 14 a 17 afios dentro del procesa de Desarrollo y P

Perfeccionamiento del Futbol e

Financiera 2,630.514.00 0 2,630,514.00 ,E”’]:f“;f(":; 72,565 142,629 168.721 276,800 660,715 25.12 25.12

Fisica 4,983.00 1] 4,983.00 Ejecucidn fisica 415 415 415 415 1,660 33.31 333
Atletas Federados de 6 a 13 afios dentro del proceso de Masificacion e Porasing
Iniciacion del Futbol o

. Ejecucion - an
Financiera 7,649,884.00 0 7.649,884.00 fendars 755,272 529,474 590,668 572,928 2,448,342 32.00 32.00
8

Fisica 15,038.00 0 15.038.00 Ejecucion fisica 710 872 1,253 1,253 4,088 2718 27.18
Atletas Federados dentro del procesa de Especializacion y Allo I ;
Rendimiento del Futbol. TN

~ . Ejecucidn > : SR ’ ?
Financiera 35,216,599.00 0 35,216,599.00 frendiars 1,858,735 3,986,328 1,669,888 2,626,082 10,141,033 28.80 28.80
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Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras
Ejecucion mensual - Primer Cuatrimestre 2,024

FUTBOL

Institucion: FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL

esultado Institucional: Del afio base 2022 de 27,405 atletas federados y atendidos se incrementa un 1.5% por afio, para que en el afio 2028 se alcance una meta fisica de 29,964 atletas federados y atendidos con un
incremento del 6% al ano base

t Ejecucion 1er cuatrimestre
Producto/Subproducto Unidad de Medida Hsica,l.:lnr:::cieu Inicial anual Nimero Metas vigentes | fi ‘Ejn:‘:ucnﬁr_: 4 Avance Natn % Avance Meta Inic
reprogramacion 9 Vigente
Enero Febrero Marzo Abril Total
Fisica 1.00 0 1.00 Ejecucién fisica ] 0 0 0 0 0.00 0.00
Direccion y Coordinacion Documento
Fine 2 Ejecucién .
inanciera 21,257,753.00 0 21.257,753.00 Wanciera B46,952 902,857 1,141,689 1,451,143 4,342 841 20.43 20.43
Fisica 0 Ejecucion fisica 0 0.00 0.00
SNIP, 265842-CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL DE ARENA
JLONIA BOSQUES DE SAN NICOLAS, ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA
o Ejecucion
Financiera 0 Sharclbra 0 0.00 0.00
Firma y sello de la maxima autoridad
—_——

Nombre: William Fredy Martinez M

Secretario General Administ




